الملخص التنفيذى

تم إعداد هذا التقرير للجنة التنفيذية للمشروع بشأن خطة عمل السنوية لعام 2007 وحتى مارس 2008، والذى يحتوى على النقاط الرئيسية التالية:

1. تغطى خطة العمل فترة حاسمة من المشروع حيث تعتبر الشهور 12 التالية فترة رئيسية فى عملية تأكيد بناء قدرات قطاع حماية الطبيعة، كما أنها فترة انتقالية هامة نظرا لانتهاء عقود المستشارين الوطنيين للوحدات الفنية خلال عام 2007 وبذلك تتولى كوادر القطاع قيادة هذه الوحدات الفنية. هذا وسوف يتم تسليم المشروع الى قطاع حماية الطبيعة فى الربع الأول من عام 2008.

2. تم إجراء تقييم منتصف المدة للمشروع بواسطة فريق مستقل من الخبراء الدوليين والوطنيين خلال شهر فبراير 2007، وصدر تقريره فى مارس 2007 والذى أقر بكفاءة إنجازات المشروع التى جاءت مسايرة لميزانيته المخططة. وبناء على نتائج وتوصيات هذا التقرير فقد تم مراجعة خطة عمليات المشروع وكذلك إعداد خطة العمل السنوية.

3. تقدم خطة العمل المرفقة برنامجا موسعا يرتكز على تدعيم الأنشطة المنفذة فى عام 2006. وسوف يعاون المشروع بقدر الإمكان فى تنفيذ مخططات العمل التى أوصت بها دراسات الجدوى والتقارير الفنية التى تم إنجازها فى عام 2006.
وتبلغ الموازنة المالية لهذه الخطة مبلغ 441,549.78$ وهى عبارة عن 201,310.41$ من تعاون الإيطالى و 240,639.37$ من مبادلة الديون.

4. سوف يركز المشروع فى هذه الخطة على تعزيز الإنجازات السابقة، إتمام فعالية الوحدات الفنية ودعمها للمحميات الطبيعية، التدريب على تقييم الأثر البيئى والتخطيط الاقتصادى وخطط الإدارة مع نشر المراجع المنظمة لها ودلائل العمل ,المعاونة فى إعداد خطة الإدارة لعدد 5 محميات طبيعية، إعداد الخطط الاقتصادية لمحميتين,الإطار الاقتصادى العام لقطاع حماية الطبيعة، تحسين البنية الأساسية لمحمية نبق بما يدعم خطة السياحة البيئية بها ، إعداد مواد للتسويق والتوعية وموقع للمحميات الطبيعية.

5. تم تخطيط 8 شهور عمل للمستشارين الدوليين وهى تتضمن 3 شهور عمل للمدير الأجنبى للمشروع حتى مارس 2007 و5 شهور أخرى تمثل إجمالى المعاونة الفنية التخصصية لمشروع بناء قدرات قطاع حماية الطبيعة طبقا لتعاقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والاتحاد الدولى لحماية الطبيعة، وهى 2.5 شهر للتخطيط الاقتصادى و1.5 شهر للتراث القديم لمحمية الجلف الكبير وشهر استمرار لتقويم فاعلية الإدارة بالمحميات.

6. تم تخطيط 42 شهر عمل للمستشارين الوطنيين تتضمن التعاقد لنصف الوقت لمدة 14 شهرا مع مستشارين لوحدتى التخطيط والاقتصاد وكذلك استشارى صون التنوع البيولوجى، وعدد 15 شهرا للمدير الوطنى للمشروع ومنسق الدعم المؤسسى، وعدد 12 شهرا لاستشارى وحدة تقييم الأثر البيئى، كذلك شهر واحد استمرار لخبير التسويق.

7. بالإضافة إلى ذلك سوف يعمل المشروع على توثيق الروابط مع المشروعات المعنية بالتعاون المصرى الإيطالى وكذلك المشروعات ذات العلاقة بدعم قدرات قطاع حماية الطبيعة.