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 مؤشرات مستويات الضوضاء في جنوب القاهرة

 المخطط العام اسم المشروع م

 الفترة من
 ٢٠٠٧يونيو  – ٢٠٠٥أكتوبر 

 مبررات التقييم
 المنفذ المخطط

 نسبة الإنجاز

 الكلية عن الفترة

ــدد     ــير ع  ٥٠٠٠توف
فرصة عمل على مـدار      

ــن     ــنوات م ــت س س
مشروع تدوير المخلفات   
الزراعيــة بمحافظــات  
ــتفادة    ــدلتا، والإس ال

 . الإقتصادية منها

 ٣٠٠توفير عدد  -أ
فرصة عمل عام   

)٢٠٠٥.( 

) قش الأرز ( مصنع لتدوير المخلفات الزراعية      ٢تم إنشـاء عدد     -أ  %١٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠
بمنطقتى القرين والخطارة بمحافظة الشرقية بواسطة الهيئة          

 . ألف طن٣٠٠العربية للتصنيع بطاقة 

 ٥٩٠توفير  -ب
 فرصة عمل عام 

)  ٢٠٠٧-٢٠٠٥( 

١٠٠ ٥٩٠ ٥٩٠% 
  
  
 
   
 

  
  
  
 
 

 موقع لزراعة وإنتاج عش الغراب         ١١٨تم إنشاء عدد       -ب
 . أفراد٥بمحافظتى الدقهلية والغربية ويحتاج كل موقع إلى 

١  

 تنفيذ مشروعات البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية
 برنامج التشغيل: أولا
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 المخطط العام اسم المشروع م

 الفترة من
 ٢٠٠٧يونيو  – ٢٠٠٥أكتوبر 

 مبررات التقييم

 المنفذ المخطط
 نسبة الإنجاز

 الكلية عن الفترة
 ) ١(تابع  

 فرصة ٥٠٠٠توفير عدد   
عمل على مـدار سـت      
سنوات مـن مـشروع      
تدوير المخلفات الزراعية   
بمحافظـــات الـــدلتا،  
والإستفادة الإقتـصادية   

 . منها

 ٩٦٠توفيرعدد  -ج
 فرصة عمل عام 

)  ٢٠٠٧/٢٠٠٦( 

 . مكبس قش أرز يدوى بمحافظات الوجه البحرى٤٨٠تمليك  -ج  %١٠٠ ٩٦٠ ٩٦٠

 ٨٩٥توفير عدد  -د  
 فرصة عمل عام

)٢٠٠٧/٢٠٠٦( 

١٠٠ ٨٩٥ ٨٩٥% 
  

 مصنع بمنطقة قلابشو لتدوير المخلفات         ٢تم إنشاء عدد      -د 
 ألف طن مخلفات زراعية بمحافظة الدقهلية       ٣٠٠الزراعية بطاقة   

 ٣٠٠+  عمالة دائمة    ٣٩٥(بواسطة الانتاج الحربى ليستوعب     
 ).عمالة موسمية

تطوير خط تدوير المخلفات الزراعية لكل من مدينة أجا وميت            
 ). عامل٢٠٠( عامل بإجمالى ١٠٠غمر ليستوعب كل منهما 

 الإجمــــالي  %٥٥ %١٠٠ ٢٧٤٥

 تنفيذ مشروعات البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية
 برنامج التشغيل: تابع
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 تنفيذ مشروعات البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية

 

 المخطط العام اسم المشروع م

 الفترة من
 ٢٠٠٧يونيو  – ٢٠٠٥أكتوبر 

 مبررات التقييم
 المنفذ المخطط

 نسبة الإنجاز

 الكلية عن الفترة

 شـاب   ٥٥٥٠تدريب وتأهيل    ٢
خلال ست سنوات على نظـم      
الإدارة البيئية السـلـيـمـة       
وأعمال التشجير وصيـانـة     
الحدائق وأعمال النـظـافـة      

 وتدوير المخلفات الزراعية

 تدريب
 ٥٥٥٠  

 متدرب

تدريب 
١٩٠٠ 
 متدرب

تدريب 
٤٤٠٥ 
 متدرب

 متدرب من   ٤٤٠٥تجاوزت نسبة الإنجاز النسبة المخططة حيث تم تدريب عدد     %٧٩ %٢٣١
 متدرب مخطط تدريبهم خلال العامين، وقد تجاوزت النـسـبـة      ١٩٠٠إجمالي  

المخطط نظراً لسرعة توفير التمويل اللازم للتنفيذ، وسهولة إجـراءات عـقـد             
الدورات التدريبية بالتنسيق مع مراكز الشباب والجامعات والأمانة الـعـامـة             

 .للشباب بالحزب الوطني الديمقراطي

مشروع رفع كفاءة العامليـن      ٣
بالإدارات البيئية بالمحافظات   

 “المشروع الدنماركى”

 تدريب
 ٢٣٤٨ 

  متدرب

 تدريب
٢٣٤٨ 
 متدرب

تدريب 
٢٣٤٨ 
 متدرب

تم تدريب جميع الأعداد المستهدف تدريبهم بالخطة بإجمالى عدد المتـدربـيـن            %١٠٠ %١٠٠
حيث تم الإنتهاء من المشروع بنهاية عام  .   ٢٠٠٧ متدرب حتى ديسمبر ٢٣٤٨
٢٠٠٧. 

 برنامج التشغيل: تابع
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 تنفيذ مشروعات البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية

 

 المخطط العام اسم المشروع م

 الفترة من
 ٢٠٠٧يونيو  – ٢٠٠٥أكتوبر 

 مبررات التقييم

 نسبة الإنجاز  المنفذ المخطط

إنشـاء وحدات  ١
مركزيـة لمعالجة 

والتخلص النهائـي 
من المخلفات 
والنفايـات 

 .الخطرة 

الترويج لإنشاء 
وحدات معالجة 

مركزية لمعالجة 
والتخلص النهائي 

من المخلفات 
والنفايات الخطرة، 
من خلال القطاع 

/ الخاص 
 .الاستثماري

الترويج لإنشاء 
وحدات معالجة 

مركزية من خلال 
/ القطاع الخاص

 .الاستثماري

تقدمت إحـدى 
شركـات الاستثمـار 

) أمريكى/ سعودى (
بعرض لتنفيذ 

 .المشروع

جاري إتخاذ 
إجراءات تنفيذ 

 المشروع
  

يتم تنفيذ المشروع من خلال إحدى الشركات السعودية           -١
 .المتضامنة مع إحدى الشركات الامريكية

تم تخصيص قطعة أرض لتنفيذ المشروع بمنطقة               -٢
الروبيكى بالعاشر من رمضان وتم موافقة المجموعة          

 .الوزارية للمرافق على تنفيذ المشروع
 تم تسليم الموقع لإستشارى       ٢٠٠٧/١٢/٢١بتاريخ    -٣

المشروع لعمل الجسات لتحديد طبيعة التربة، وإعداد          
، بناء على   ”EIA“دراسة تقييم التأثير البيئى للمشروع      

 .٢٠٠٧ لسنة ٦٩١قرار تشكيل اللجنة رقم 
فور الانتهاء من تحديد صلاحية الموقع لتنفيذ المشروع          -٤

سيتم وضع البرنامج الزمنى من خلال الشركة المنفذة          
 .وبالتنسيق مع جهاز شئون البيئة

 برنامج الاستثمار: ثانيا 
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 برنامج الاستثمار: تابع 

 المخطط العام اسم المشروع م
 الفترة من

 مبررات التقييم ٢٠٠٧يونيو  – ٢٠٠٥أكتوبر 
 نسبة الإنجاز  المنفذ المخطط

المرحلة الثانية  ٢
لمشروع الحد من 
التلوث الصناعي 
بإستخدام أساليب 

الإنتاج الأنظف 
الحديثة بالتعاون 

البنك الدولي، (مع
بنك الاستثمار 

الاوروبى، وبنك 
اليابان للتعاون 

الدولى، والوكالة 
الفرنسية 

 ).للتنمية

تنفيذ مشروعات 
توفيق الأوضاع 

 ٤٨البيئية لعدد 
 :منشأة كالتالى 

السنة الأولى   -
 . منشآت ٦
السنة الثانية   -
 . منشآت ٨
السنة الثالثة -

 . منشآة ١١
السنة الرابعة -

 . منشآة ١٦
السنة الخامسة -
 . منشآت ٧

تنفيذ مشروعات توفيق الأوضاع البيئية لمنشآت        
منشآت ) ٦(صناعية الخاصة بالسنة الأولى وعددها      

 -:صناعية وبيانها كالتالى 
  

الشركة القومية للاسمنت بداية المشروع ديسمبر      -١
  ٢٠٠٩ ، وينتهي فى سبتمبر ٢٠٠٦

 ) مشروع٢    (
  
شركة أسمنت طره بداية المشروع ديسمبر         -٢

 ) مشروع١ (٢٠٠٩ وينتهى فى سبتمبر ٢٠٠٦
 
شركة مصر للزجاج بداية المشروع ديسمبر        -٣

 ) مشروع١ (٢٠٠٨ وينتهى فى فبراير ٢٠٠٦
 
شركة أبو زعبل للأسمدة بداية المشروع ديسمبر       -٤

 ٢٠٠٨ وينتهى فى يوليو ٢٠٠٦
 ) مشروعات٩    (

 
شركة النشا والجلوكوز بداية المشروع أكتوبر       -٥

  ٢٠٠٨ وينتهى فى ديسمبر ٢٠٠٧
 ) . مشروع٢   (

  
شركة وائل تكس بالإسكندرية بداية المشروع        -٦

  ٢٠٠٨ وينتهى فى أغسطس ٢٠٠٧يونيو 
 ). مشروعات٣    (

 تم طرح المناقصات  -
 
) ٤(تم التعاقد لعدد     -

مشروعات وجارى   
 .التوريد

 
جارى التعاقد لعدد    -

 . مشروعات١٠
  
  
  
  
  
  
 

١٠٠%  
  
  
  
  

 
 
 
  

السنة ( تم تخصيص المبالغ المخصصة          -
 .منشآت) ٦(لعدد ) الأولى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
تم تخصيص المبالغ المخصصة لتنفيذ          -

المرحلة الثانية لمشروع الحد من التلوث        
 .منشأة صناعية) ٤٨(الصناعى لعدد 

 تنفيذ مشروعات البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية
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 مؤشرات مستويات الضوضاء في جنوب القاهرة
 المخطط العام اسم المشروع م

 الفترة من
 ٢٠٠٧يونيو  – ٢٠٠٥أكتوبر 

 مبررات التقييم
 المنفذ المخطط

 نسبة الإنجاز
 الكلية السنوية

برنامج مـشروعات آليـة      ١
 التنمية النظيفة

دراسة جميـع   
المشروعـات  
المـقـدمـة    

لخفض غازات  
الاحتـبـاس   

الحراري فـى   
ــدود    ١٠٠ح
 .مشروع 

دراسة جميع  
المشروعات 

المقدمـــة 
ــض  لخفــ
ــازات  غــ
الاحتبـــاس 
ــرارى  الحـ

 ٣٧لعــدد   
 .مشروع 

تم إصدار 
خطابات عدم 

الممانعة 
للمشروعات 

المقدمة 
 ٣٧وعددها 
 .مشروع

 مشـروع مـن     ٣٧ خطاب عدم ممانعة لتنفيذ عدد       ٣٧تم إصدار عدد      - %٣٧ %١٠٠
مشروعات آلية التنمية النظيفة في مختلف المحافظات بغرض خـفـض     
غازات الاحتباس الحراري للحد من تأثير التغيرات المناخيـة ومـنـح            
شهادات خفض الكربون بعد التحقق من نجاح المشروع بمعرفة الجهات          
الدولية المعتمدة لدى المجلس الدولي التنفيذي لآلية التنمية النظيـفـة           
وهذه المشروعات حالياً في مراحل تنفيذ مختلفة ومنها ما قارب علـى            
الانتهاء ويتم تنفيذها من خلال المستثمرين بقيمة إجمالية تتجاوز مليار          

 مليون طن ثاني أكسيد كربون      ٦,٥دولار وتحقق خفض مقداره حوالي      
  .مكافئ سنوياً

تطوير المركبات الحكوميـة     ٢
 لتعمل بالغاز الطبيعي

تحويل عدد 
 سيارة ٥٠٠٠

للعمل بالغاز 
 الطبيعي

تحويل عدد 
 سيارة  ٨٠٠

سنوياً للعمل 
بالغـــاز 

 الطبيعي

تم تحويل عدد 
 سيارة ٢٢٠٠

للعمل بالغاز 
 .الطبيعى

 .  سيارة خلال المرحلة الأولى ٢٢٠٠تم تحويل عدد  - %٤٤ %١٣٧
 سيارة حكومية لتحديد مدى صلاحيتها للتحويل       ٨٠٤كما تم فحص عدد       -

 . جهة حكومية٥٤لعدد 
 ٣,٤تم الحصول على موافقة السيد الدكتور وزير المالية لتوفير مبلـغ              -

 جهـة   ٤٢ سـيارة تتبـع      ٥٨٧مليون جنيه لتنفيذ عملية التحويل لعدد       
 .حكومية

تم التوجيه لشركات الغاز بالبدء فى عملية التحويـل لهـذه الجهـات             -
الحكومية، ومن المتوقع أن تنتهى عملية التحويل خلال الربع الأول مـن             

 .٢٠٠٨عام 
 سـيارة   ١٨٧٥فى إطار الإعداد للمراحل التالية للمشروع، تم حـصر            -

حكومية، ستتم إجراءات فحصها فنيا لبيان السيارات التى تصلح لتحويلهـا           
  .للغاز الطبيعى، لإدراجها ضمن البرنامج

 برنـامج رفع مستوى معيشة المواطن والارتقاء بالخدمات التي تقدم له: ثالثا
 تنفيذ مشروعات البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية
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 المخطط العام اسم المشروع م

 الفترة من
 ٢٠٠٧يونيو  – ٢٠٠٥أكتوبر 

 مبررات التقييم

 المنفذ المخطط
 نسبة الإنجاز

 الكلية السنوية
تطبيق برنامج فحص عادم     ٣

المركبات علـى مـستوى     
 الجمهورية

تــطــبــيــق 
البرنامج على  

 ٢٧مستـوى   
 محافظة

تطبيــــق 
البرنامج على  

١مستوى   ٠ 
 محافظات

تم التطبيق 
 ٢٢فى 

 محافظة

تم الإنتهاء من تطبيق برنامج فحص عادم المركبات بوحدات المرور فـى             %٨٠ %٢٢٠
محافظة، واشتملت هذه المرحلة على دعم وحدات المرور بعدد        )   ٢٢( عدد  

 . جهاز فحص عادم سيارات بنزين ) ٢٥٩(
 

 جهاز فحص عادم سيارات ديزل، بإجمالى تكلفة حوالى ) ٢٤٠(وكذا عدد 
 ). مليون جنيه مصرى١٥(
 

من أعداد المركبات المرخصة على %   ٩٦وتمثل المركبات بهذه المحافظات     
 .مستوى الجمهورية حتى الآن 

 

محافـظـات   )   ٥(  بها حتى الآن     المحافظات التى لم يتم تطبيق البرنامج     
 )مرسى مطروح، بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان(وهى 

جارى تدبير المبالغ الخاصة بها من خلال صندوق حماية الـبـيـئـة                -
 .وصندوق تحسين الشرطة

 برنـامج رفع مستوى معيشة المواطن والارتقاء بالخدمات التي تقدم له: تابع 
 تنفيذ مشروعات البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية


