
 ٢٤٢ البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية

 برنامج التشغيل: أولاً 

 تنفيذ مشروعات البرنامج الإنتخابي للسيد رئيس الجمهورية 
 ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١حتى 

 
 المخطط العام  اسم المشروع  م

 الفترة من

  ٢٠٠٨ديسمبر  - ٢٠٠٥أكتوبر 

 مبررات التقييم 

 المنفذ المخطط 
 نسبة الانجاز 

 الكلية  عن الفترة 

١ 
 

فرصة عمل علـى    ٥٠٠٠توفير عدد 

مدار ست سنوات مـن مـشروعات      

تدوير المخلفات الزراعية بمحافظـات  

 .الدلتا ، والاستفادة الاقتصادية منها 

فرصة   ١٠٠توفير عدد     -أ
 ).٢٠٠٥(  عمل عام

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠%  
 

 
 

قـش  (  مصنع لتدوير المخلفات الزراعية   ٢تم إنشاء عدد   -أ
بمنطقتى القرين والخطارة بمحافظـة الـشرقية      ) الأرز 

 .ألف طن  ٣٠٠بواسطة الهيئة العربية للتصنيع بطاقة 

فرصـة     ٧٠٥توفير    -ب
عمــــل عــــام                    

)٢٠٠٨ -٢٠٠٥( 

١٠٠ ٧٠٥ ٧٠٥% 
 

موقع لزراعة وإنتاج عش الغـراب      ١٤١تم إنشاء عدد  -ب 
 ٥يحتاج كـل موقـع      (  بمحافظتي الدقهلية والغربية    

 ) .عمال
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 المخطط العام  اسم المشروع  م

 الفترة من

  ٢٠٠٨ديسمبر  - ٢٠٠٥أكتوبر 

 مبررات التقييم 

 المنفذ المخطط 
 نسبة الانجاز 

 الكلية  عن الفترة 

 )١(تـــابع  

فرصة عمـل    ٥٠٠٠توفير عدد 

على مدار سـت سـنوات مـن      

مشروعات تـدوير المخلفـات      

الزراعية بمحافظـات الـدلتا ،       

 .والاستفادة الاقتصادية منها 

مكـبـس       ٩٠٠تمليك   -ج
+      آلــى   ٤٠٠( 

 )يدوى ٥٠٠

 ٣٠٠تمليك 
 مكبس 

 خلال الفترة

 مكبس ٦٦٨تمليك 
+    مكبس ألي  ١٨٨( 

 )مكبس يدوى ٤٨٠

مكبس بزيـادة عـن      ٦٦٨تم تمليك عدد  %٧٤,٢ % ٢٢٢,٦
إلى  ٢٠٠٥المخطط خلال الفترة من أكتوبر 

 .سنوات مقدماً ٤بما يوازى  ٢٠٠٨يونيو 

 جرار ٢٠٠تمليك  جرار ٢٠٠تمليك  -د 
 خلال الفترة

مخطط بيعهـم  الجرار من  ٢٠٠تم بيع عدد  %١٠٠ %١٠٠ جرار ٢٠٠تمليك 
سـنـة      ٢بما يعادل خلال الفترة المذكورة 

 . مقدماً

 ٢٠٠٠توفـيـر       -هـ 
 فرصة عمل        

 ٢٠٠٠توفير 
 فرصة عمل

وفقا للبروتوكول المبرم مع شركة كـويـن    %١٠٠ %١٠٠ فرصة عمل ٢٠٠٠تم توفير 
شاب للعمـل   ٢٠٠٠سرفيس تم تشغيل عدد 

 . قش الأرز جمع ضمن منظومة

 برنامج التشغيل: تابع 
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 ال

 المخطط العام  اسم المشروع  م

 الفترة من

  ٢٠٠٨ديسمبر  - ٢٠٠٥أكتوبر 

 مبررات التقييم 

 المنفذ المخطط 
 نسبة الانجاز 

 الكلية  عن الفترة 

 )١(تـــابع  

فرصة عمل على مدار    ٥٠٠٠توفير عدد 

ست سنوات مـن مـشروعات تدويـر         

المخلفات الزراعية بمحافظـات الـدلتا ،     

 .والاستفادة الاقتصادية منها 

فرصـة   ٨٩٥توفير   -د
 عمل خلال  

)٢٠٠٧ - ٢٠٠٦.( 

٨٩٥ 

 
 

 
 

٨٩٥ 

 
 

١٠٠% 

 
 

 
 

مصنع بمنطقة قلابـشو لتدويـر       ٢تم إنشاء عدد  • 
 ٣٠٠المخلفات الزراعية بمحافظة الدقهلية  بطاقة   

ألف طن مخلفات زراعية بواسطة الإنتاج الحربى   
عمالـة    ٣٠٠+عمالـة دائمـة     ٣٩٥(ليستوعب  

 ) .موسمية 

تطوير خط تدوير المخلفات الزراعية لكـل مـن      •
مدينة اجا وميت غمر ليـستوعب كـل منهمـا              

 ) .عامل  ٢٠٠بإجمالي (عامل  ١٠٠

شاب خلال سـت   ٥٥٥٠تدريب وتأهيل  ٢

سنوات على نظم الإدارة البيئية السليمـة  

وأعمال التشجير وصيانة الحدائق وأعمال 

 .النظافة وتدوير المخلفات الزراعية

 تدريب
 متدرب ٥٥٥٠

 تدريب
 ٢٨٥٠ 

 متدرب
 حتى  

 )٢٠٠٩/  ٦( 

 تدريب تم 
 متدرب ٥٨٢٥

 حتى 
 )٢٠٠٨/ ١٢( 

٢٠٤ % 
حتى           

)٢٠٠٨/ ١٢ ( 

١٠٥% 

 

تجاوزت نسبة الإنجاز النسبة المخططة حيث تم تدريب 

متدرب مخطط  ٢٨٥٠متدرب من إجمالي  ٥٨٢٥عدد 

، وقـد    ) ٢٠٠٩-٢٠٠٧(   سنـوات  ٣خلال  تدريبهم

تجاوزت النسبة المخطط نظراً لسرعة توفير التمويـل  

اللازم للتنفيذ ، وسهولة إجراءات عـقـد الـدورات      

التدريبية بالتنسيق مع الجامعات والأمانة العامة للشباب 

 .بالحزب الوطني الديمقراطي 

 برنامج التشغيل: تابع 
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 ال

 برنامج الاستثمار: ثانياً 

 المخطط العام  اسم المشروع  م

 الفترة من

 مبررات التقييم   ٢٠٠٨ديسمبر  - ٢٠٠٥أكتوبر 

 نسبة الانجاز  المنفذ المخطط 

إنشـاء وحدات مركزيـة     ١

لمعالجة والتخلص النهائـي 

من المخلفات والنفايــات   

 . الخطرة 

الترويج لإنشاء 
وحدات معالجة 
مركزية لمعالجة 

والتخلص النهائي من 
المخلفات والنفايات 
الخطرة  من خلال 

/ القطاع الخاص 
  . الاستثماري

الترويج لإنشاء 
وحدات معالجة 

مركزية من خلال 
/ القطاع الخاص 

  .الاستثماري

تقدمت إحـدى 
شركـات 
الاستثمـار 

/ سعودى (
بغرض ) أمريكى

 .التنفيذ

اتخاذ جاري 
إجراءات ما 
 قبل التعاقد 

 . يتم تنفيذ المشروع من خلال إحدى الشركات السعودية الأمريكية -١

تخصيص قطعة أرض لتنفيذ المشروع بمنطقة الروبيكـي بالعاشـر مـن       تم  -٢

 .رمضان وتم موافقة المجموعة الوزارية للمرافق على تنفيذ المشروع

تم الانتهاء من عمل الجلسات وتمت أعمال الرفع المساحي والتصميم الابتدائي   -٣

وتم إعداد المسودة النهائية لدراسة تقييم الأثر البيـئي للمـشروع وجـاري       

 .مراجعتها تمهيداً لتقديمها إلى جهاز شئون البيئة 

تم تقديم دراسة تقييم أثر بيئي للمشروع إلى جهاز شـئون البيئـة بتاريـخ           –  ٤

وجارى الآن استكمال بعض البيانات الخاصة بالدارسة مـن     ٢٠٠٨/٥/٢٥

 .خلال الشركة

تم عقد جلسة الاستماع الخاصة بالمشروع بمدينة العاشر من رمضان بحضور   -٥

وقد أبدى الحاضرون ترحيبهم     ٢٠٠٨/١١/٢١جميع الجهات المعنية بتاريخ 

 . بالمشروع للتخلص من النفايات الخطرة بمدينة العاشر من رمضان
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 ال

 برنامج الاستثمار: تابع

 المخطط العام  اسم المشروع  م

 الفترة من

 مبررات التقييم   ٢٠٠٨ديسمبر  - ٢٠٠٥أكتوبر 

 نسبة الانجاز  المنفذ المخطط 

٢ 

  
المرحلة الثانية لمشروع الحد مـن    

التلوث الصناعي باستخدام أساليـب  

 ـ ف الحديثــالإنتاج الأنظف ة    ـــ

البنك الدولي، وبنـك  (  بالتعاون مع 

الاستثمار الاوروبى ، وبنك اليابـان  

للتعاون الدولي ، والوكالة الفرنسيـة  

 ) . للتنمية

تنفيذ مشروعات توفيـق  
الأوضاع البيئية لـعـدد       

 :منشأة كالتالي ) ٤٨(
)٦( السنة الأولـى       •

 منشآت 
) ٨( السنة الثانـيـة      •

 منشآت 
)   ١١( السنة الثالثـة     •

 منشأة 
) ١٦( السنة الرابعـة     •

 منشأة 
) ٧( السنة الخامسـة     •

 منشآت  

تنفيذ مشروعات تـوفـيـق      -١
الأوضاع البيئية للمنـشـآت   
الصناعية الخاصة بالسـنـة   

منشآت )  ٦( الأولى وعددها 
 :صناعية وبيانها كالتالي 

، الشركة القومية للاسمنت •
بداية المشروع ديسمـبـر   

يناير          ، وينتهي فى  ٢٠٠٦
 ). مشروع ٢( ٢٠١٠

بداية ،  شركة أسمنت طره •
 ٢٠٠٦المشروع ديسمبر   

    ٢٠٠٩ديسمبر وينتهي فى 
 ).مشروع ١(

النشا والجلـوكـوز   شركة  •
يناير بداية المشروع  ، طره

مايـو  وينتهي في   ٢٠٠٨
 ).مشروع ١( ٢٠٠٩

 تم طرح المناقصات •
) ١٠( تم التعاقد لعدد    •

 مشروعات 
جارى التعاقد لـعـدد        •

 مشروعات) ٦(
 

١٠٠% 

للمهام الخاصة لعام 
٢٠٠٧ 

 
 
 
 
 

 
 
  

المبالغ المخصـصـة   تم تخصيص  •
 منشآت ) ٦(للسنة الأولى لعدد  
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 برنامج الاستثمار: تابع

 المخطط العام  اسم المشروع  م

 الفترة من

 مبررات التقييم   ٢٠٠٨ديسمبر  - ٢٠٠٥أكتوبر 

 نسبة الانجاز  المنفذ المخطط 

تنفيذ مشروعات توفيـق     
الأوضاع البيئية لـعـدد       

 :منشأة كالتالي ) ٤٨(
) ٦( السنة الأولـى     •

 منشآت 
) ٨( السنة الثانـيـة      •

 منشآت 
) ١١( السنة الثالثـة     •

 منشأة 
) ١٦( السنة الرابعة    •

 منشأة 
) ٧( السنة الخامسـة     •

 منشآت   

بداية المشـروع  ،  شركة أبو زعبل للأسمدة •
                ٢٠٠٩أغسطس وينتهي في  ٢٠٠٦ديسمبر 

 .)مشروع ٨(
بـدايـة   ،  النشا والجلوكوز مسطـرد شركة  •

مايـو  وينتهي في  ٢٠٠٧أكتوبر المشروع 
 .)مشروع ١( ٢٠٠٩

بـدايـة   ،  شركة وائل تكس بالإسكنـدريـة   •
وينتهي فى أغسطس  ٢٠٠٧المشروع يونيو 

 ).مشروع ٣( ٢٠٠٩

   

تنفيذ مشروعات توفيق الأوضاع البيـئـيـة      -٢
الثانـيـة   المنشآت الصناعية الخاصة بالسنة 

منشآت صناعية وبـيـانـهـا     )  ٨( وعددها 
 :كالتالي

بداية المـشـروع   ،  الدلتا للصلبشركة  •
     ٢٠٠٨ديسمبر ، وينتهي فى ٢٠٠٨يناير 

 ).مشروع ١(
بداية  ، مصر لصناعة الكيماوياتشركة  •

وينتهي فـى     ٢٠٠٧ع أكتوبر المشرو
 ).مشروع ١( ٢٠٠٨ديسمبر 

تم التعاقد لـعـدد        •
 .مشروعات) ٣(

جارى البدء فـى    •
وضع المواصفات 
الفنية لـبـاقـي      

 . المشاريع

١٠٠ % 

للمهام الخاصة لعام 
٢٠٠٨ 

المبـالـغ   تخصيص تم   •
المخصصة للسنة الثانية 

 .مصانع) ٨(لعدد 

 )٢(تابع 

المرحلة الثانية لمشروع الحـد مـن     

التلوث الصناعي باستخدام أسالـيـب   

 ـــالإنتاج الأنظف  ـ ف الحديث ة    ـــ

البنك الدولي، وبـنـك   (  بالتعاون مع 

الاستثمار الاوروبى ، وبنك اليـابـان   

للتعاون الدولي ، والوكالة الفرنسـيـة   

 ) .  للتنمية
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 المخطط العام  اسم المشروع  م

 الفترة من

 مبررات التقييم   ٢٠٠٨ديسمبر  - ٢٠٠٥أكتوبر 

 نسبة الانجاز  المنفذ المخطط 

 )٢(تابع  

المرحلة الثانية لمشروع الحد مـن    

التلوث الصناعي باستخدام أساليـب  

 ـ ف الحديثــالإنتاج الأنظف ة    ـــ

البنك الدولي، وبنـك  (  بالتعاون مع 

الاستثمار الاوروبى ، وبنك اليابـان  

للتعاون الدولي ، والوكالة الفرنسيـة  

 ) . للتنمية

تنفيذ مشروعات توفيـق  
الأوضاع البيئية لـعـدد       

 :منشأة كالتالي ) ٤٨(
) ٦( السنة الأولـى     •

 منشآت 
) ٨( السنة الثانـيـة      •

 منشآت 
) ١١( السنة الثالثـة     •

 منشأة 
) ١٦( السنة الرابعة    •

 منشأة 
) ٧( السنة الخامسـة     •

 منشآت  

) مصنـع  ٢٠٦( مصانع الطوب الطفلى  •   
بداية المشروع ،  بمنطقة عرب أبو ساعد

وينتهى فى ديسـمـبـر     ٢٠٠٨ابريل 
٢٠٠٩. 

بـدايـة   ،  ) راكتا( الشركة العامة للورق  •
وينتهى فـى     ٢٠٠٨المشروع  أبريل 

 ).مشروع ١( ٢٠٠٩مايو 
بـدايـة   ،  شركة النصر لصناعة الكوك •

وينتهى فـى     ٢٠٠٨المشروع  أبريل 
 ). مشروع ١( ٢٠٠٩ديسمبر 

بدايـة  ،  شركة العامرية لتكرير البترول •
وينتهى فـى     ٢٠٠٨المشروع  أبريل 

 ).مشروع ١( ٢٠٠٩ديسمبر 
بـدايـة   ،  شركة العامرية للأسمـنـت   •

وينتهى فـى     ٢٠٠٨المشروع  أبريل 
 ).مشروع١(  ٢٠٠٩ديسمبر 

بداية الـمـشـروع    ،  شركة وائل تكس •
وينتهى المشروع فـى    ٢٠٠٨ديسمبر 

 .)مشروع ١(  ٢٠٠٩أغسطس 

 برنامج الاستثمار: تابع
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 برنامج رفع مستوى معيشة المواطن والارتقاء بالخدمات التى تقدم له: ثالثاً

 المخطط العام  اسم المشروع  م

 الفترة من

  ٢٠٠٨ديسمبر  - ٢٠٠٥أكتوبر 

 مبررات التقييم 

 المنفذ المخطط 

 نسبة الانجاز 

 الكلية عن الفترة

برنامج مشروعـات   ١
 آلية التنمية النظيفة

دراسة جـمـيـع      
المشروعات المقدمـة  
لخفـض غـازات     
الاحتباس الحـراري  

فـــى حـــدود               
 .مشروع ) ١٠٠(

دراسة جميع المشروعات 
المقدمة لخفض غـازات  
الاحتباس الحراري لعدد 

 .مشروع ) ٥٢(

تم إصدار خطابـات  
عدم المـمـانـعـة     
للمشروعات المقدمـة  

ــا                 ــددهــ وعــ
 . مشروع) ٥٢(

مشروع  ) ٥٢( خطاب عدم ممانعة لتنفيذ عدد  ) ٥٢( تم إصدار عدد  • %٥٢   %١٠٠
من مشروعات آلية التنمية النظيفة في مختلف المحافظات بغرض 

 للحد من تأثير التغيرات المناخيةخفض غازات الاحتباس الحراري 
الكربون بعد التحقق من نجاح المـشـروع   خفض  ومنح شهادات

بمعرفة الجهات الدولية المعتمدة لدى المجلس الدولي التنفيذي لآلية 
التنمية النظيفة وهذه المشروعات حالياً في مراحل تنفيذ مختلـفـة   
ومنها ما قارب على الانتهاء ويتم تنفيذها من خلال المستثمريـن  

بقيمة إجمالية تتجاوز مليار دولار وتحقق خفض مقداره حـوالـي     
 .مليون طن ثاني أكسيد كربون مكافئ سنوياً ٨

تطوير المركبات  ٢
الحكومية لتعمل الغاز 

 . الطبيعي

 ٥٠٠٠تحويل عدد    
سيارة للعمل بالغاز    

 . الطبيعي

 يارةس ٨٠٠تحويل عدد   
للعمل بالغاز      سنوياً

  .الطبيعي

 ٢٢٧٤تم تحويل عدد    
سيارة للعمل بالغاز    

 . الطبيعي

 . حتى تاريخه سيارة ٢٢٧٤تحويل حوالي  تم • %٤٥,٥ %٢٨٤
 ٣٥٢٧فى إطار الإعداد للمراحل التالية للمشروع ، تم حصر عدد            •

سيارة حكومية، ستتم إجراءات فحصها فنياً لبيان السيارات التي          
 .تصلح لتحويلها للغاز الطبيعي لإدراجها ضمن البرنامج
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 المخطط العام  اسم المشروع  م

 الفترة من

  ٢٠٠٨ديسمبر  - ٢٠٠٥أكتوبر 

 مبررات التقييم 

 المنفذ المخطط 

 نسبة الانجاز 

 الكلية عن الفترة

تطبيق برنامج فحص  ٣
عادم المركبات على 

 . مستوى الجمهورية

تطبيق البرنامج على 
ــوى     ــت ) ٢٧( مس

 .محافظة

تطبيق البرنامج عـلـى   
محافظـات  )  ٤( مستوى  

 .فى الفترة القادمة

 تطبيق البرنامج تم
 .محافظة) ٢٣(فى 

تم الانتهاء من تطبيق برنامج فحص عادم المركبات بـوحـدات      • %٨٠ %٢٢٠
دعم محافظة ، واشتملت هذه المرحلة علي )  ٢٣( المرور فى عدد  
جهاز )  ٢٤٠(عدد كذا و ،جهاز بنزين) ٢٥٩(عدد وحدات المرور ب

 .) مليون جنيه مصري ١٥(تكلفة حوالي إجمالي ب، ديزل 
من أعداد المـركـبـات    %  ٩٦تمثل المركبات بهذه المحافظات   •

  .المرخصة على مستوى الجمهورية حتى الآن
محافظات لم يتم تطبيق البرنامج بها حتى الآن وهـي    )  ٤( يوجد  •

جارى تدبـيـر   و،  )  أسوان،  الإسماعيلية ،  بورسعيد ،    المنوفية( 
المبالغ الخاصة بها من خلال صندوق حماية البيئة وصـنـدوق     

 .تحسين الشرطة 
يتم الآن التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتنفيذ برنامج لفحـص   •

 .الموتوسيكلات ثنائية الأشواط والرباعية
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 المخطط العام  اسم المشروع  م

 الفترة من

  ٢٠٠٨ديسمبر  - ٢٠٠٥أكتوبر 

 مبررات التقييم 
 المنفذ المخطط 

 نسبة الانجاز 

 الكلية عن الفترة

استبدال مركـبـات    ٤
التاكسي القديم بإقليم 

 . القاهرة الكبرى

تطبيق بـرنـامـج    
استبدال التاكسـيـات   

) ١١٠٠( القديمـة    
تاكسي بإقليم القاهرة 

 .الكبرى

تطبيق البرنامج بإقلـيـم   
 .القاهرة الكبرى

١تم استبـدال      • ٠ ٠ 
تاكسي بمحـافـظـة    

 .الجيزة
 ـ   • ١بالنسبة لـ ٠ ٠ ٠ 

تاكسي بمحافـظـات   
القاهرة والـجـيـزة    

عدد الملفات ( والقليوبية 
ملف وتم   ٩٦٩بالبنك 

التسليم الفعلي لـعـدد   
 ).ملف ٧٦٩

١٠٠ %١٠٠% 

 

 

 

 

تاكسي مـن   ١٠٠تنفيذ مشروع تجريبي لاستبدال  تم الانتهاء من •
سنة  ٣٥التاكسيات القديمة بمحافظة الجيزة التى يزيد عمرها عن 

 ١٠٠٠أما بالنسبة لمشروع .  بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي
تاكسي بمحافظات القاهرة  ٧٦٩تاكسى فلقد تم الانتهاء من تسليم 

 .والجيزة والقليوبية 
قامت وزارة الدولة لشئون البيئة بالتعاون مع وزارة المالية بإعداد  •

دراسة لمشروع استبدال الأجرة بالقاهرة الكبرى ، وتطبيق هـذا  
المشروع على جميع التاكسيات والميكروباصات القديمة بالقاهرة 

+ تـاكسـى      ٤٠٥٧١( سنة  ٢٥الكبرى التى يزيد عمرها عن 
، ومن المتوقع تحقيق عائد اقتصادي مـن  )  ميكروباص ١٣١١٤

مليون جنيه سنوياً تمثل الوفر فـى   ٦٣٨تنفيذ هذا البرنامج قدره 
وتم الانتهاء من ،  الدعم نتيجة خفض استهلاك البنزين والسولار 

إعداد كراسة الشروط وطرح المناقصة الخاصة بالبنوك بالتعاون 
مع وزارة المالية ولقد تم البدء في تنفيذ هذه المرحـلـة مـن      

 .المشروع 
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