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 خطة الالتزام البيئي والاجتماعي

 

بالقاهرة الكبرى  ( مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ  المستفيد  /مقترضجمهورية مصر العربية )ال  تنفذ -1

(P172548  أو المشروع الأصلي  ،)  ومشروع تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية

المتعمدة   الثابتة غير  العضوية  الملوثات  انبعاثات  التمويل الإضافي( P176688)  (uPOPs)للحد من  أو   ،

في اتفاقية القرض  (، على النحو المنصوص عليه  MoE)يشار إلى كليهما بالمشروع(، من خلال وزارة البيئة )

واتفاقية المنحة. وافق البنك الدولي للإنشاء والتعمير )يشار إليه بالبنك(، لصالحه وبوصفه المسؤول عن إدارة  

( P176688( والتمويل الإضافي )P172548(، على تقديم التمويل الأساسي )GEFمرفق البيئة العالمية )

المشار إليها. وتحل خطة الالتزام البيئي والاجتماعي    للمشروع، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقيات

(ESCP  الأساسي التمويل  على كل من  المشروع، وتسري  في  الخطة  السابقة من  الإصدارات  هذه محل   )

 والإضافي للمشروع المشار إليه أعلاه.

 

خطة و ،(ESSsوالاجتماعية )، تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير البيئية المقترض، من خلال وزارة البيئةيضمن  -2

جزءًا من لتزام البيئى والاجتماعى  خطه الاوتعد  على النحو الذي يعتمده البنك.  الالتزام البيئي والاجتماعي  

اتفاقية القرض واتفاقية المنحة. فإن المصطلحات الرئيسية المستخدمة في هذه الخطة تسند إليها المعاني الواردة  

 ما لم ينص على غير ذلك في الخطة.  في الاتفاقيات المشار إليها

 

التي ينفذها   -3 الملموسة  التدابير والإجراءات  البيئي والاجتماعي، دون الإخلال بما سبق،  تحدد خطة الالتزام 

المؤسسية،   والترتيبات  والتدابير،  للإجراءات  الزمنية  الأطر  يشمل  بما  تنفيذها،  على  يقُدِم  أو  المقترض 

ت الرصد وإعداد التقارير، وإدارة التظلمات، حسب الاقتضاء. كما تحدد الخطة  والتوظيف، والتدريب، وترتيبا 

)  الأدوات والاجتماعية  للتشاور E&Sالبيئية  جميعها  تخضع  والتي  المشروع،  بموجب  والمنفذة  المعتمدة   )

والإفصاح المسبقين، بما يتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية وبالشكل، والمضمون، والطريقة المعتمدة من  

ند البيئية والاجتماعية المذكورة من وقت لآخر عالأدوات  ، يجوز مراجعة  الأدوات  البنك. وبمجرد اعتماد  

 الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك.

 

،  من وقت لآخرمراجعة خطة الالتزام البيئي والاجتماعي يجوز  ، ن البنك والمقترضكل ماتفق عليه وفقًا لما  -4

تغييرات المشروع والظروف الإدارة التكيفية مع  توضيح  وذلك بهدف  ،  أثناء تنفيذ المشروع  عند الاقتضاء،

المشروعغير   أداء  لتقييم  استجابةً  أو  الحالةفي  و  .المتوقعة  المقترضهذه  يوافق   البيئة ، من خلال وزارة  ، 

سائل الموقعة  من خلال تبادل الر  ،تعكس هذه التغييراتخطة الالتزام البيئي والاجتماعي حتى    تحديث،  والبنك

 .المحدثةيئي والاجتماعي خطة الالتزام الب عن المقترض على الفور ويفصح. بين البنك والمقترض
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 ةمسؤولال جهةال زمنيالطار الإ الملموسة التدابير والإجراءات 

 إعداد التقارير و الرصد

 التقارير الدورية  إعداد أ

 

تقارير   البيئي  وتقديمها  دورية  رصد  إعداد  الأداء  بشأن  البنك  إلى 

( والسلامة  والصحي  للمشروعESHSوالاجتماعي  بما  (  على  يشمل،  ، 

الحصر لا  المثال  والاجتماعي  ،سبيل  البيئي  الالتزام  خطة  وحالة    ،تنفيذ 

المطلوبة  أدوات  إعداد   والسلامة  والصحة  خطة وتنفيذها  البيئة  بموجب 

، وعمل مشاركة أصحاب المصلحةأنشطة  و،  والاجتماعيالالتزام البيئي  

التظلم البيئية والاجتماعية  (GM)  آلية )آليات(  للمعايير  أثناء ، والامتثال 

أنشطة ، وخطط تنفيذ  ، والحوادث المتعلقة بالمشروعتنفيذ أنشطة المشروع

 المشروع في الربع التالي. 

تقارير   سنويتقديم  تنفيذ للبنك    ةربع  فترة  طوال 

، بدءًا من تاريخ السريان. وتقديم كل تقرير  المشروع

يومًا بعد نهاية   30على حدة إلى البنك بتاريخ أقصاه  

 كل فترة من فترات إعداد التقارير

 

 البيئةوزارة 

 الحوادث  ب

 

وكان له، أو  أو حادث متعلق بالمشروع  واقعة  ر البنك على الفور بأي  خط  يُ 

يكون   أن  المحتمل  تأثيرً لهمن  كبيرً سلبيً   ا،  المجتمعات    ،البيئةعلى    اا  أو 

العمالأو    المتضررة أو  بما  العامة  بين أمور أخرى، حالات  يشمل  ،  من 

(، والحوادث التي تؤدي إلى  GBVالعنف القائم على النوع الاجتماعي )

للوقائع  أخرى  أمثلة  ]تحديد  المتعددة  أو  الخطيرة  الإصابات  أو  الوفاة 

نطاق  م تفاصيل كافية بشأن  قد  تُ   يتناسب مع نوع العملية[.والحوادث، بما  

الحادثال أو  لهما  ،  واقعة  المحتملة  والأسباب  إلى  وشدتهما،  الإشارة  مع 

، وأي معلومات  تخذة أو المخطط اتخاذها لمعالجة الأمرالتدابير الفورية الم

 ، حسب الاقتضاء.وشركة معنية بالإشرافمتعاقد يقدمها أي 

قترح  يُ أو الحادث وواقعة  عد تقرير عن اليُ ،  وبناءً على طلب البنكبعد ذلك،  

 .ووقوعه أي تدابير لمنع تكراره

في   البنك  أقصاه  إخطار  العلم   48موعد  بعد  ساعة 

 . أو الواقعة بوقوع الحادث

تقرير   لتقديم  البنك  الحادث    /لواقعةتالي  خلال إلى 

 .إطار زمني مقبول

 البيئةوزارة 

 للمقاولين  شهرية  التقارير  ال ج

 

والشركات المعنية بالإشراف بتقديم تقارير رصد شهرية المقاوين  يطُالب  

البيئة، والمجتمع، والصحة، والسلامة ) ( وفقًا للمقاييس  ESHSعن أداء 

 وزارة البيئة للبنك عند الطلب   ةتقديم التقارير الشهري عند الطلب
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 ةمسؤولال جهةال زمنيالطار الإ الملموسة التدابير والإجراءات 

المحددة في مستندات العطاءات والعقود ذات الصلة، وتقُد م هذه التقارير  

 إلى البنك.

النزاع   فيالإخطارات المتعلقة باستعراض امتثال مجلس تفادى والفصل   د

(DAAB الخاص بامتثال المتعاقد لمنع العنف القائم على النوع )

 الاجتماعي وتطبيق التزامات الاستجابة

 
النزاع لبدء عملية  فييخُطر البنك بأي إحالة مقدمة إلى مجلس تفادى والفصل 

استعراض الامتثال فيما يتعلق بالتزامات المتعاقد بهدف منع والتصدي للعنف 

القائم على النوع الاجتماعي الوارد في عقد العمل المبرم مع هذا المتعاقد. وفي  

( قرار المجلس  1البنك بما يلي: ) حالة حدوث أي إحالة من هذا القبيل، يخُط ر

( إخطار عدم الرضا الذي يقدمه المتعاقد، إن وجد، عن قرار  2بشأن الإحالة؛ و)

( أي إخطار تم استلامه عند بدء إجراءات التحكيم الطارئة أو  3المجلس؛ و)

( أمر التحكيم الطارئ  4إجراءات التحكيم الكاملة فيما يتعلق بقرار المجلس؛ و)

 تحكيم الكامل المترتبين على ذلك، إن وجدا. و/أو أمر ال

أيام بعد إصدار أو استلام،   7في موعد لا يتجاوز 

حسب الاقتضاء، المستند ذي الصلة )أي الإحالة إلى  

المجلس، وإصدار قرار المجلس، وإخطار بعدم 

الرضا، وإخطار ببدء التحكيم الطارئ/ الكامل، وأمر  

 ب الاقتضاء(. التحكيم الطارئ/ التحكيم الكامل، حس

 وزارة البيئة

 ثار المترتبة عليها وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والأ: تقييم 1المعيار البيئي والاجتماعي 

 الهيكل التنظيمي  1-1

 

) إنشاء   المشروع  تنسيق  الاستعانة (  PCUوحدة  طريق  عن  وصيانتها 

البيئة  وبموظفين مؤهلين   والمجتمع والصحة  الموارد لدعم إدارة مخاطر 

بالمشروع الخاصة  وتأثيراتها  الموظفينكفاءوتشمل  .  والسلامة    ات 

والسلامة    ينالمعين الصحة  والتنمية  جوانب  والمهنية،  والمجتمعية  البيئية 

 ، وتوعية العامة.  ، والتواصلالنوع الاجتماعي، والاجتماعية

الكفاءات    لتغطيةين مؤهلين  ( موظفTIUsفنية )وحدات التنفيذ الكما تعين  

 الواردة أعلاه.

مؤهلين/ ن  ياستشاري  تتعاقد وحدة تنسيق المشروع ووحدات التنفيذ الفنية مع

لدعم عمليات إعداد دراسات وأنشطة ،  ، حسب الحاجةشركات استشارية

 المشروع. المشروع، وتنفيذها، ورصدها، والإشراف عليها على مدار مدة  

وظفين  الخاصة بالم  لكافة المناصب والسير الذاتية  ترُس ل الشروط المرجعية

لل المشروع  من  نييتعالمرشحين  تنسيق  الفنية  /وحدة  التنفيذ  إلى    وحدات 

 الاعتراض.عدم لالبنك 

إنشاء وصيانة وحدة تنسيق المشروع على النحو  

 المنحة. المنصوص عليه في اتفاقية القرض واتفاقية 

تعيين الموظفين المكلفين بشؤون البيئة والصحة  

والسلامة، والتنمية الاجتماعية، والنوع الاجتماعي،  

والاتصال، والتوعية العامة أو توظيفهم بعد سريان  

ثم إيقاء هذه المناصب طوال فترة تنفيذ يالمشروع، 

 المشروع.

 وزارة البيئة

 وزارة البيئة  طوال فترة تنفيذ المشروع. 2-1و 1-1 -1 والاجتماعي   البيئي التقييم 1-2
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 ةمسؤولال جهةال زمنيالطار الإ الملموسة التدابير والإجراءات 

 

التالية  نف  تُ  -1 الدراسات  وتوصيات  نتائج  الموافقة ذ  على  الحصول  بعد 

 الإفصاح من البنك

1-1 ( والاجتماعية  البيئية  الإدارة  تلوث  (  ESMFإطار  لمشروع 

بالقاهرة المناخ  وتغير  المشروع  ،  الهواء  نطاق  يغطي  والذي 

 بأكمله.

والاجتماعي 1-2 البيئي  الأثر  المدفن   ( ESIA)  تقييم  لمشروع  الأولي 

الصحي للمخلفات في محافظة القليوبية ومنشأة معالجة مخلفات البناء 

 . )محافظة القليوبية والقاهرة( مزدوجل( اC&D) والهدم

 

 طار البيئي والاجتماعيللايتم إعداد الدراسات التالية واعتمادها وفقًا  -2

(ESF)   الدراسات نتائج  تنُف ذ  الوطنية.  والقوانين  بالبنك  الخاص 

فصح المستندات البيئية والاجتماعية توتوصياتها، بعد موافقة البنك. و 

 ومن خلال البنك  محليًا

 
( رمضان  من  بالعاشر  للمخلفات  المتكاملة  الإدارة  لمنشأة  -IWMFبالنسبة 

10R :) 

2-1 ( التراكمي  الأثر  يشمل  CIAتقييم  بما  التأثيرات  (،  تقييم 

( المتكاملة  TIAالمرورية  الإدارة  منشأة  مكونات  لجميع   )

المكون   يمولها  التي  رمضان  من  بالعاشر  أو    2للمخلفات 

 الصندوق الحكومي، مع مراعاة التوسعات المستقبلية. 

الشامل   2-2 والاجتماعي  البيئي  الأثر  تأثير تقييم  تقييم  يشمل  )بما 

لإنشاء  (  (PMP)لآفات  ( وخطة مكافحة اTIAحركة المرور )

لل الصحي  للمدفن  الأولى  الخلية  محافظة  بمخلفات  وتشغيل 

 القليوبية.

الأساسيدراسة   2-3 الموقع  والاجتماعي   تقييم  البيئي  الأثر    وتقييم 

وتشغيل   الاللمعالجة  المزدوج  مرفق  اللبناء  ة طبينفايات 

 والتخلص منها، وذلك من أجل محافظتي القاهرة والقليوبية

 

بالموقع لجميع    المحددةدراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي   2-4

مكونات منشأة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مستندات 11-2و  1-2)من   -2 إصدار  قبل   )

أو أنشطة   أعمال مدنيةقبل بدء أي  العطاءات، و

عليها الشراء وافق  التي  الدراسات  نتائج  تنُف ذ   .

مراعاة  مع  المشروع  تنفيذ  فترة  طوال  البنك 

النحو  على  فرعي  نشاط  لكل  الزمني  الجدول 

 التالي: 

 

في أي أعمال مدنية أو عمليات  البدءقبل  2-1

  شراء.

 

 

  قبل البدء في أي أعمال مدنية 2-2

 

 

 

إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي    6-2و  5-2و  2-3

فصاح عنها قبل الإوالاجتماعي، موافقة البنك عليها، و

 البدء في أي أعمال مدنية.

 

 مدنية.العمال الأقبل البدء في   2-4
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 ةمسؤولال جهةال زمنيالطار الإ الملموسة التدابير والإجراءات 

التي سيمولها صندوق حكومي ويعدها القطاع الخاص، بما في  

الصلبة   النفايات  لبلدية،  ا(  MSW)ذلك )جميع مرافق معالجة 

بالقاهرة، وأي مرافق أخرى مخطط   والمدافن الصحية للمخلفات

لل المتكاملة  الإدارة  منشأة  حدود  داخل  من  نفايات  لها  بالعاشر 

 رمضان(.

 
 بالنسبة لمرفق معالجة النفايات الخطرة والتخلص منها: 

وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لبناء    الوضع الراهندراسة تقييم   2-5

الخطرة والتخلص منها نهائيًا،  وتشغيل مرفق معالجة النفايات  

 بما يشمل تقييم التأثيرات المرورية

وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لبناء    الوضع الراهندراسة تقييم   2-6

 .الوسيطة محطات الوتشغيل 

 
 لإغلاق وإعادة تأهيل/ احتواء مكب )مكبات( النفايات: 

مكب  2-7 إغلاق  لخطة  والاجتماعي  البيئي  الأثر  تقييم  دراسة 

)مكبات( النفايات، مع الإشارة إلى أن الإغلاق سيبدأ بعد إنشاء  

 رمضان  من في العاشر المحكم مكب النفايات الجديدوتشغيل 

 
الفرعي   ن  لجائحة فيروس كورونا )كوفيد  2- 2للمكو ّ بالتصدي    ( 19- الخاص 

بالنفايات الطبية التي يحتمل أن تحتوي    المتعلق  2-6والمكون الفرعي  

 على ملوثات عضوية ثابتة غير المتعمدة: 

ومكافحتها   2-8 العدوى  من  الوقاية  خطة  النفايات  إعداد  وإدارة 

(IPC&WMP)  وفقًا للتدخل المخطط له من أجل ى  مستشفكل  ل

 المجتمعية عند المصدر.والسلامة ضمان منع مخاطر الصحة 

 
 : التجريبيلشراء الحافلات الإلكترونية وتطوير البنية التحتية للمشروع    بالنسبة

2-9 ( والاجتماعية  البيئية  الإدارة  دراسة  ESMPخطة  لنتائج   )

نوع  تحديد  التصميم التفصيلية التي ستحدد مسارات الحافلات، و

الشحن   ،البطارية المطلوبة )أي موقع محطات  التحتية    والبنية 

مواقف وسعتها في  المطلوب  التحديثي  التعديل  وتصميم   ،)

  الحافلات المختارة.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استكمال تقييمات الأثر البيئي والاجتماعي، قبل    2-7

  البدء في أي أعمال مدنية.

 

 

 

 

 

ومكافحتها   2-8 العدوى  من  الوقاية  خطة  إعداد  يتم 

  ى مستشف كل  ويوافق البنك عليها ل  النفايات،وإدارة  

قبل عملية الشراء، والاحتفاظ بها بعد ذلك طوال 

 فترة تنفيذ الأنشطة. 

 

يتم إعداد خطط الإدارة البيئية والاجتماعية جنبًا    2-9

 والتجارية،إلى جنب مع دراسات الجدوى الفنية 
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، الإعداد والاعتماد والتنفيذ: خطة إدارة 1-6بالنسبة للمكون الفرعي   -3

(، وإرشادات قطاع ESS3النفايات وفقًا للمعيار البيئي والاجتماعي )

والس )الصحة  الدولي  البنك  لمجموعة  البيئية  (، EHSلامة 

 (. GIIPوالممارسات الصناعية الدولية الجيدة )

 

للبنك  -4 والاجتماعية  البيئية  الخطط  و/أو  المستندات  جميع  تقديم  يتم 

عليها والموافقة  تدابير  لمراجعتها  تكون  عليها،  الموافقة  بمجرد   .

البيئية  الخطط  و/أو  المستندات  في  الواردة  والرصد  التخفيف 

  .العطاءات والاتفاقيات التعاقديةعملية والاجتماعية جزءًا من 

 

  كجزء لا يتجزأ منه.والفني،  الدعمبالتوازي مع  -3

 

 

 

 

بها    والاحتفاظفي الأنشطة ذات الصلة  البدء قبل -4

 بعد ذلك طوال فترة تنفيذ الأنشطة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المقاولين إدارة 1-3

والاججتجمججاعجي  الجبجيجئجي  الالجتجزام  خجطججة  مجن  الصججججلججة  ذات  الجججوانججب  دمجج 

(ESCP،)  أو الخطط البيئيجة والاجتمجاعيجة ذات   /بمجا في ذلجك الوثجائق و

 المصججلحةالصججلة، وإجراءات إدارة العمالة، وخطة مشججاركة أصججحاب 

(SEP)    في المواصجفات البيئية والاجتماعية والصجحية والسجلامة الخاصجة

بعجد ذلجك التجأكجد من امتثجال   بوثجائق المشججججتريجات والعقود مع المقجاولين.

 .المقاولين لمواصفات البيئة والصحة والسلامة بالعقود الخاصة بهم

 . كجزء من عملية تقديم العطاءات

 

 تنفيذ المشروع المقاولين طوال فترة الإشراف على  

 وزارة البيئة

 الفنية  المساعدة 4- 1
التأكد من إجراء الاسجججتشجججارات، والدراسجججات )بما في ذلك دراسجججات الجدوى(،  

وبنجاء القجدرات والتجدريجب، وغيرهجا من أنشججججطجة المسجججججاعجدة الفنيجة في إطجار 

 وزارة البيئة طوال فترة تنفيذ المشروع 
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المشججججروع، من بين أمور أخرى، تقييمجات الأثر البيئي والاجتمجاعي، وخطط  

ة النفجايجات )من الإدارة البيئيجة والاجتمجاعيجة، وتقييم الأثر التراكمي، وخطط إدار

المقبولة   للشججججروط المرجعيةنفايات منزلية، وخطرة، وطبية، وإلكترونية(، وفقاً  

البنجك الدولي، والتي تتفق مع المعجايير البيئيجة والاجتمجاعيجة ذات الصججججلجة. بعجد   من

 ذلك التأكد من أن مخرجات هذه الأنشطة تتوافق مع الشروط المرجعية.

 المرافق ذات الصلة   1-6

صجلة ومحدد، وفقاً لتعريف الإطار البيئي   يأما فيما يتعلق بأي مرفق أو نشجاط ذ

المحدد وفقاً  ذات الصجججله  والاجتماعي، يتم التأكد من تنفيذ الأنشجججطة في المرفق  

البيئيججة  والمعججايير  والاجتمججاعي  البيئي  السجججججاريججة لخطججة الالتزام  للمتطلبججات 

البيئة والاجتماعية   الأدواتوالاجتماعية ذات الصججلة، بما يشججمل إعداد واعتماد 

البيئي  اذات الصججججلججة، مثجج الأثر  تقييم  البيئيججة    والاجتمججاعي،ل  وخطججة الإدارة 

، وخطجة إعجادة  المتعجاقجدين، وإدارة  ة  مجالجوالاجتمجاعيجة، وإجراءات إدارة الع

 التوطين، وخطة إشراك أصحاب المصلحة، إلخ.

قبل الشروع في الأنشطة ذات الصلة للمرافق ذات  

 الصلة 

 وزارة البيئة

 العملظروف و العمالة: 2المعيار البيئي والاجتماعي 

 إجراءات إدارة العمالة  2-1

 

الأحكام   ذلك  في  بما  وتنفيذها،  للمشروع  العمالة  إدارة  إجراءات  اعتماد 

المتعلقة بظروف العمل، وإدارة علاقات العمال، والصحة والسلامة المهنية  

)بما يشمل معدات الحماية الشخصية، والاستعداد والاستجابة للطوارئ(، 

على النوع   ومدونة قواعد السلوك )بما تشمل الأمور الخاصة بالعنف القائم

لعمال الشكاوى  الاجتماعي(، والعمل القسري، وعمالة الأطفال، وترتيبات  

المشروع، والمتطلبات السارية للمقاولين والمقاولين من الباطن والشركات  

التوجيهية   للمبادئ  وفقًا  المهنية  والسلامة  الصحة  خطط  تعُ د  المشرفة. 

والصح البيئة  بشأن  الدولي  البنك  بمجموعة  العامة الخاصة  والسلامة  ة 

 والمبادئ التوجيهية لقطاع الصناعة، حسب الاقتضاء.

تنفيذ إعداد   في  البدء  قبل  العمالة  إدارة  إجراءات 

ذلك   وبعد  بالمشروع،  الصلة  ذات  تنفيذ  الأنشطة 

 طوال فترة تنفيذ المشروع  الةإجراءات إدارة العم

 البيئةوزارة 

 المشروع في ينلم اعلل  الشكاوىآلية  2-2

 

، كما هو موضح في  وتشغيلها للعاملين في المشروع  ،الشكاوىإنشاء آلية  

 ESS22مع المعيار البيئي والاجتماعي   وبما يتفق الةإجراءات إدارة العم

عمال المشروع، وبعد إشراك  إنشاء آلية الشكاوي قبل  

 ذلك الحفاظ عليها وتشغيلها طوال فترة تنفيذ المشروع 

 البيئةوزارة 

 استخدام الموارد ومنع التلوث وإدارته في  كفاءةال : 3المعيار البيئي والاجتماعي 
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 خطة إدارة المخلفات  3-1

 

اعتماد خطط إدارة المخلفات وتنفيذها لإدارة المخلفات الخطرة وغير الخطرة،  

جزء من الأدوات   اباعتباره ESS33بما يتفق مع المعيار البيئي والاجتماعي 

 أعلاه لكل مكون فرعي. 1.2، وفقاً للقسم قائمه بذاتها مستندات  كالمحددة أو 

والاجتماعي  : التقييم البيئي 2-1وفقًا للقسم 

 المذكور أعلاه

 وزارة البيئة

 : االتلوث وإدارته  منعكفاءة استخدام الموارد و 2- 3
 

التلوث وإدارته إعداد وتنفيذ   ،واعتماد  ،تشمل تدابير كفاءة الموارد ومنع 

الأث تقييمات  لمختلف  مكملة  ستكون  التي  التالية  البيئياالأدوات    ةر 

، أو ستعتبر مستندات قائمة وخطط الإدارة البيئية والاجتماعية  ةوالاجتماعي

 أعلاه. 2-1بموجب الإجراءات  بذاتها

 

الخاصة بمنشأة الإدارة لجميع المكونات  (  PMPخطة إدارة الآفات ) -1

بالعاشر من   للمخلفات  أو   2المكون  من  الممولة    رمضان،المتكاملة 

 صندوق الحكومة 

 خطة إدارة الآفات لمرفق معالجة المخلفات الخطرة والتخلص منها -2

من أجل ( E-Waste) الكهربائية /الإلكترونية إدارة المخلفاتخطة  -3

 . الآمن  ستخدامالاوإعادة  التدوير/المعالجة، وإعادة و، التداول 

و -4 ومكافحتها  العدوى  من  الوقاية  إدارة خطة  خطة 

وفقًا   للمستشفيات  (IPC&WMP)النفايات المبادئ المشاركة 

والصحة   البيئة  بشأن  الدولي  البنك  بمجموعة  الخاصة  التوجيهية 

( الجيدة   (WBG EHSوالسلامة  الدولية  الصناعة  وممارسات 

(GIIP  )الصلة ذات  ذات بما    ، الأخرى  التوجيهية  المبادئ  يشمل 

ب العالمية  الصلة  الصحة  كورونا  بشأن  (  WHO)منظمة  فيروس 

 لبنك يقبلها ا، بطريقة ومخلفات الرعاية الصحية (19-)كوفيد

 

والإفصاح   خطة إدارة الآفات  الانتهاء من إعداد -1

إصدار    اعنه ومستندات  قبل  عمليات  العطاء 

تنفيذ    الشراء. فترة  طوال  التنفيذ  ويستمر 

 المشروع

 

قبل إصدار مستندات العطاء والبدء الخطة،  إعداد   -2

أنشطة يستمر  في أي أعمال مدنية.   أثناء  التنفيذ 

 البناء طوال فترة تنفيذ المشروع 

 

عليها، موافقة البنك  الخطة، ومراجعتها، و  إعداد -3

اللاحق   شراء  والإفصاح  عملية  بدء  قبل  عنها 

التنفيذ طوال فترة  يستمر  حافلات الإلكترونية.  ال

 تنفيذ المشروع. 

 

إدارة   الوقاية من العدوى ومكافحتها و خطة  إعداد   -4

عليها  البنك  موافقة  و  ، ومراجعتها  النفايات،

عملية باعتبارها جزء من للمستشفيات المشاركة 

و تنفيذ  إبقائها  الشراء  فترة  طوال  ذلك    تلك بعد 

 الأنشطة.

 البيئةوزارة 

 ية المجتمعوالسلامة صحة ال : 4المعيار البيئي والاجتماعي ُ

 الطرقوالمرور   حركةسلامه  4-1

 
الحافلات  بدء  قبل  الإعداد   شراء  الإلكترونية. عملية 

 يكون التنفيذ طوال فترة تنفيذ المشروع. 

 لبيئةوزارة ا
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المرور حركة  لتقييم وإدارة مخاطر  وتنفيذها  جراءات  الإتدابير والاعتماد  

الإدارة البيئية والاجتماعية   ةالطرق كما هو مطلوب في خط  على  سلامةالو

 أعلاه.)التقييم البيئي والاجتماعي(   2-1 الفقرهبموجب إعدادها التي سيتم 

 

إعداد واعتماد وتنفيذ خطة سلامة الطرق للحافلات الإلكترونية التي 

 . بشرائها  المشروع سيقوم

 ية المجتمع والسلامةصحة  ال 4-2

 

والاعتماد   والآثار    وتنفيذها  جراءاتالإتدابير  المخاطر  وإدارة  لتقييم 

المجتمع   على  المشروعالمحددة  أنشطة  عن  بما  والناشئة  سلوك ،  يشمل 

، والمخاطر المتعلقة بالعنف  تدفق العمالة، ومخاطر  العاملين في المشروع

الاجتماعي    القائم النوع  الطوارئ، (GBV)على  لحالات  والاستجابة   ،

الصح،  الطرقسلامة  و بالبناء، ومخاطر  المتعلقة  المجتمعيوالمخاطر  ة  ة 

بمواقع   البيئية    ،الوسيطة  محطاتالالمتعلقة  الإدارة  خطط  في  المطلوبة 

لتدابير أمثله لأعلاه.    2-1  الفقرهبموجب  إعدادها  والاجتماعية التي سيتم  

لعنف القائم على النوع إعدادها خطة العمل الخاصة باسيتم  المحتملة التي  

ل  الاستجابة  وخطة  االاجتماعي،  أفراد  لطوارئحالات  استخدام  وخطة   ،

و تحديد  الأمن.  ميتم  خلال  اعدادها  المطلوب  خطة الخطط  إعداد  رحلة 

 الإدارة البيئية والاجتماعية. 

 

و التي    تنفيذاعتماد  السلوك  قواعد  اللتوفيرها  يتم  مدونات  عاملين جميع 

تحديد لالتى سيتم اتخاذها    توضح بالتفصيل التدابيرحيث  ،  والتوقيع عليها

البيئ والصحيةالمخاطر  والاجتماعية  السلا  ،ية  ومخاطر مةومخاطر   ،

، ، والعنف ضد الأطفال، والتحرش الجنسيالانتهاك الجنسيينالاستغلال و

التكليف بها أو تنفيذها  ل  وفقًاكل ذلك  يكون  و المدنية التي تم  هذه الأعمال 

 بموجب العقود المذكورة. 

البيئية نفس   الإدارة  خطط  لاعتماد  الزمني  الإطار 

 والاجتماعية وتنفيذها 

 

 . تنفيذ المشروع فترة طوال

 بيئةوزارة ال

 القسري والقيود المفروضة على استخدام الأراضي وإعادة التوطين  ،الأراضيالإستحواذ على : 5المعيار البيئي والاجتماعي 

 ( RFإطار إعادة التوطين ) 5-1

 
 

 

 وزارة البيئة
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مبادئ المعيار البيئي    واعتماده بما يتوافق معتنفيذ إطار إعادة التوطين،  

  5والاجتماعي 

 

الموافقة على إطار إعادة التوطين والإفصاح عنه في  

على إطار إعادة  يجب الحفاظ . 2020آيار/ مايو  29

 التوطين طوال فترة تنفيذ المشروع.

 

 خطط إعادة التوطين  5-2

 

إعداد خطط إعادة التوطين وخطط استعادة سبل كسب العيش وفقًا لإطار 

إعادة التوطين الذي تم إعداده بالفعل لجميع المكونات المتعلقة بالمشروع  

و/أو المتطلبات المحددة لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي. وسيعتمد البنك  

مطبق    كما هوخطط إعادة التوطين و/أو خطط استعادة سبل كسب العيش  

وسيتم الإفصاح عنها ودفع تعويض قبل البدء في أي من أعمال البناء.  

وقد تشمل خطط إعادة التوطين خطط مكونات البنية التحتية )مثل  

الخطط المتعلقة سبل العيش  ةلخطة استعاد ةوأمثل(. الوسيطةمحطات ال

 المواقعبإغلاق مكبات النفايات لدعم ملتقطي النفايات العاملين في تلك 

إعداد خطط إعادة التوطين، ومراجعة البنك لها، 

والإفصاح عنها قبل البدء في إنشاء أي بنية تحتية 

 ذات صلة. 

 

اعتماد خطة إعادة التوطين ذات الصلة وتنفيذها، بما  

في ذلك التأكد من تقديم تعويض كامل وعند 

وتم توفير بدلات   النازحينالاقتضاء، إعادة توطين 

ل استحواذ الأرض والأصول ذات الانتقال، قب

 الصلة. 

 

 : التراث الثقافي8المعيار البيئي والاجتماعي 

 العثور على المكتشفات الأثرية عن طريق المصادفة  8-2

الإجراء الخاص بالعثور على المكتشفات الأثرية عن  إعداد واعتماد وتنفيذ  

دراسات كجزء لا يتجزأ من مختلف  إعدادها  التي سيتم    طريق المصادفة

تقييم الأثر البيئي والاجتماعي وخطط الإدارة البيئية والاجتماعية التي سيتم  

في إدراجها  كونات المشروع وختلف مأعلاه لم  2-1القسم  إعدادها بموجب  

 المتعاقدعقود 

 

 

 

المكتشفات  إعداد   على  بالعثور  الخاص  الإجراء 

خطط  كجزء لا يتجزأ من    الأثرية عن طريق المصادفة

الأثر البيئي  دراسات تقييم    /الإدارة البيئية والاجتماعية

 أعلاه.  2-1بموجب والاجتماعي 

 

 الأعمال المدنية. /البناء أعمال تنفيذ الإجراءات أثناء

 وزارة البيئة

 عن المعلومات أصحاب المصلحة والإفصاح  : مشاركة10المعيار البيئي والاجتماعي 

 ها وتنفيذ المصلحة  أصحاب مشاركةإعداد خطة  10-1

 

التي تمتثل للمعيار  (SEP)مشاركة أصحاب المصلحة  تنفيذ خطة  اعتماد و

، والذي يجب أن تشمل تدابير، من بين أمور أخرى، 10البيئي والاجتماعي  

بمعلومات مناسبة وذات صلة ومفهومة ويمكن  المصلحة  تزود أصحاب 

عن   أصحابخطة  الإفصاح  في    صلحةالم  مشاركة 

طوال  وبعد ذلك تنفيذ الخطة  ،  2020تموز/ يوليو    30

 فترة تنفيذ المشروع 

 

 البيئةوزارة 



 
 

ة  ح ف  12 | ص

 ةمسؤولال جهةال زمنيالطار الإ الملموسة التدابير والإجراءات 

الوصول إليها في الوقت المناسب، والتشاور معهم بطريقة مناسبة ثقافيًا،  

 ز، والترهيب وخالية من التلاعب، والتدخل، والإكراه، والتميي

 المشروع ب  الخاصة الشكاوىآلية  10-2

 
  خطةكما هو موضح في    هاوتشغيل  إبقاءهاو  ها،واعتماد  ،متاحة  شكاوى آلية    وضع

لتلقي المخاوف والشكاوى المتعلقة بالمشروع وتسهيل   المصلحة  أصحاب  مشاركة

حلها، بسرعة، وفعالية، وشفافية بحيث تتناسب مع الثقافة ويمكن الوصول إليها  

  الشكاوىة  ي لآبسهولة من جانب كافة الأطراف المتضررة بالمشروع. لا تسند إلى  

رية، وبما يتوافق  أية تكاليف أو عقاب، بما يشمل المخاوف والشكاوى المقدمة بس

 . 10مع المعيار البيئي والاجتماعي 
 

تكون آلية الشكاوى مجهزة لتلقي شكاوى العنف القائم على النوع 

الاجتماعي وتسجيلها، وتسهيل حلها، بما يشمل إحالة الناجين إلى مقدمي 

خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي، كل ذلك بطريقة آمنة، 

 الناجين.وسرية، وترتكز على 

طوال فترة وتشغيلها    ،اعتماد آلية الشكاوى، وإبقاءها

 تنفيذ المشروع 

 

التأكد من نشر آلية الشكاوى في مواقع المشروع قبل 

 البدء في أي أعمال مدنية

 البيئةوزارة 

 دعم القدرات )التدريب( 

دعم 

القدرات  

1 

 التدريب وبناء القدرات 

 

متطلبات  مختلف  ( من أجل تقييم  CNAالقدرات )إعداد تقييم احتياجات بناء  

شمل  يتنمية القدرات لكافة موظفي تنفيذ المشروع وفقًا لمهامهم الوظيفية.  

تقييم احتياجات بناء القدرات على جدول زمني واضح يهدف إلى إجراء  

التدريبية  الدورات  تشمله  قد  ما  يلي  فيما  المطلوبة.  التدريبية  الدورات 

 المجموعات المستهدفة، على سبيل المثال لا الحصر: لمختلف 

 

 المشروع بأكمله

وخطة   • والاجتماعية،  البيئية  الإدارة  إطار  عن  عامة  مشاركة لمحة 

]وحدة   وإجراءات إدارة العمالة  ،ة الشكاوىيلآو،  أصحاب المصلحة

 تنسيق المشروع ووحدات التنفيذ الفنية[؛

والاجتماعية • البيئية  الإدارة  خطة  والاجتماعي/  البيئي  الأثر    ، تقييم 

الأنشطة في إطار   التوطين لكافة إعادة  وخطط  وإطار إعادة التوطين،  

   ]وحدات التنفيذ الفنية والمشغلين[؛  للمشروع المكونات المختلفة

الأشهر  خلال  القدرات  بناء  احتياجات  تقييم  إعداد 

المشروع  إنشاء  الثلاثة الأولى بدءًا من   وحدة تنسيق 

الفنية  اتووحد تعيين متخصصين   التنفيذ  مع ضمان 

 في البيئة والصحة والسلامة. 

 

وفقً  التدريبية  الدورات  لتقييم  إجراء  بناء  ا  احتياجات 

 القدرات 

 

ذلك  بعد  منتظمة  وبصفة  التعريفية  الجلسات  خلال 

 طوال فترة تنفيذ المشروع 

 

 البيئةوزارة 
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 ةمسؤولال جهةال زمنيالطار الإ الملموسة التدابير والإجراءات 

الع  الشكاوىآلية   • مكان  والمسؤوليات في  الأدوار  ذلك  في  بما  مل، 

لة، بما يشمل الجهة التي يمكن التواصل معها بخصوص وأوجه المساء

 .أي أسئلة أو مخاوف ]وحدة تنسيق المشروع ووحدات التنفيذ الفنية[

 

 2المكون 

الأثر البيئي والاجتماعي/ خطط الإدارة   دراسات تقييملمحة عامة عن   •

البيئي البيئية   بالتقييم  الصلة  ذات  والدراسات الأخرى  والاجتماعية، 

 والاجتماعي ]وحدة تنسيق المشروع ووحدات التنفيذ الفنية[ 

في  • والاجتماعي  البيئي  التقييم  نتائج  تنفيذ  على  والإشراف  الرصد 

تنسيق  ]وحدة  الصلة  ذات  والاجتماعية  البيئية  للمعايير  الامتثال 

 نية[ المشروع ووحدات التنفيذ الف

إعداد مستند العطاء )الجمع، والنقل، والتخلص( مع الأخذ في الاعتبار  •

 المعايير البيئية والاجتماعية ذات الصلة ]وحدة تنسيق المشروع[ 

رصد الامتثال لمعايير البيئة والصحة والسلامة، والعنف القائم على   •

و  ، الاجتماعي  إدارة  مدونة  النوع  وخطة  السلوك،  ،  العمالةقواعد 

وخطة مجابهة رة المخاطر الخاصة والأخطار/ برنامج الطوارئ  وإدا

والامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية ذات الصلة  (،  ERP)  الطوارئ

 ]وحدة تنسيق المشروع ووحدات التنفيذ الفنية[ 

 

 3المكون 

صياغة   • العروض،  وتقييم  )المناقصة،  الإلكترونية  الحافلات  شراء 

البيئية والاجتماعية ]وحدة  للمعايير  الامتثال  أجل ضمان  العقود من 

 [ 3للمكون  التنفيذ الفنية ةحدوو، تنسيق المشروع

رصد الامتثال لمعايير البيئة والصحة والسلامة، والعنف القائم على   •

السلوكمدونة  و  ،الاجتماعيالنوع   إدارة  قواعد  وخطة  ،  العمالة، 

وخطة مجابهة وإدارة المخاطر الخاصة والأخطار/ برنامج الطوارئ  

]وحدة ، والامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية ذات الصلة  الطوارئ

 [3للمكون  التنفيذ الفنية ةووحد تنسيق المشروع

يئة والصحة  تشغيل التقنيات الجديدة وصيانتها، بما في ذلك مراعاة الب •

الإلكترونية،  والحافلات  الشحن،  أجهزة  مع  التعامل  أثناء  والسلامة 
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 ةمسؤولال جهةال زمنيالطار الإ الملموسة التدابير والإجراءات 

والامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية   -الإلكترونية  لنفايات  ادارة  الإو

 [3للمكون  التنفيذ الفنية ةووحد تنسيق المشروع]وحدة ذات الصلة 

 المشروع   تنسيق]وحدة  سلامة الطرق لسائقي الحافلات الإلكترونية   •

 [3للمكون  التنفيذ الفنية ةووحد

دعم 

القدرات  

2 

 التدريب على الصحة والسلامة المهنية

 

لكافة   التدريب  العامة   العاملينتقديم  المهنية  والسلامة  الصحة  على 

)والخاصة( أثناء الجلسة التعريفية وعلى أساس منتظم من أجل التأكد من 

للقدرات المتعلقة بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية  العاملين  اكتساب كافة  

في   والسلامة  الصحة  مسؤولو  سيوفر  جيداً.  اكتسابًا  بالمشروع  الخاصة 

  سيقدم طرف ثالث   المباشرين، بينما    ينلامدريب للعوحدة تنسيق المشروع الت

الأولي. سيشمل التدريب، على   الحفرعاملي تدريبًا للعمال المتعاقد معهم و

السلامة   ارتفاعات؛  الخنادق، والعمل على  الحصر: حفر  المثال لا  سبيل 

المركبات؛   الخطرة، واستخدام    تداول  الكهربائية وسلامة  مهمات  المواد 

(، وتجنب المخاطر وتدابير الحد من المخاطر، PPEخصية )الحماية الش

الطوارئ حالات    فيواستخدام تقنيات الإسعافات الأولية والإنقاذ، والوقاية  

 الحرائق.  الطارئة، ومكافحةوالاستجابة للمواقف والاستعداد 

 

تحددها   فجوات ال  بتحديد  الالتزام   التي  التدريب  واحتياجات  القدرات  في 

اللازم   التدريب  بتصميم  والالتزام  للبنك،  الواجبة  لسد  وتقديمه  العناية 

 الفجوات ومعالجة احتياجات التدريب. 

و التعريفية  الجلسات  طوال خلال  ذلك،  بعد  بانتظام 

بالأعمال   يتعلق  فيما  وبالأخص  المشروع  تنفيذ  فترة 

 المدنية

 البيئةوزارة 

 


