	
	جهـــاز شــئون البيئــة
وحدة تنفيذ مشروع مكافحة التلوث


إجراءات إتاحة التمويل

من مشروع مكافحة التلوث

(التمويل المتاح من البنك الدولى و بنك الإستثمار الأوروبى)

1. يتقدم المستفيد النهائى إلى وحدة تنفيذ مشروع مكافحة التلوث ( PIU) بجهاز شئون البيئة بإستمارة مشاركة فى المشروع (مرفق) مستوفاة البيانات.

2. تقوم وحدة تنفيذ المشروع بدراسة الإستمارة للتأكد من إنطباق الشروط الأساسية للتمويل علي المشروع المقترح. كما تدرس الحاجة لدراسة جدوى بيئية / إقتصادية بالتنسيق مع المستفيد النهائى.

3. تقوم وحدة تنفيذ المشروع بإبلاغ المستفيد النهائى و البنك الأهلى المصرى (فرع البرج)  بنتيجة الفحص المبدئى فى خلال 15 يوماً من تاريخ إستكمال البيانات المطلوبة.

4. بناء على رد إيجابى من وحدة تنفيذ المشروع، يتقدم المستفيد النهائى إلى البنك الرئيسى (أو أحد البنوك المشاركة) للحصول على شهادة بالجدارة الإئتمانية.

5. فى حالة الإتفاق بين وحدة تنفيذ المشروع و المستفيد النهائى على الحاجة للقيام بدراسة جدوى بيئية/إقتصادية تقوم وحدة تنفيذ المشروع - بالتوازى مع إجراء دراسة الجدارة الإئتمانية -  بتحديد إطار الدراسة الفنية و الإستشاريين المرشحين للقيام بها.

6. يقوم البنك الأهلى المصرى (فرع البرج) بإبلاغ وحدة تنفيذ المشروع بنتيجة دراسة الجدارة الإئتمانية فى مدة لا تتعدى 30  يوماً من تاريخ إستكمال البيانات المطلوبة لها.

7. تبدأ دراسة الجدوى البيئية/الإقتصادية المقترح فى خلال 15 يوماً من إبلاغ وحدة تنفيذ المشروع بالحصول على شهادة الجدارة الإئتمانية.

8. بناء على نتائج الدراسة و الإتفاق على الصورة النهائية للمشروع،  يُبدأ مباشرة فى إعداد المواصفات الفنية و كراسة الشروط لطرح العطاء بالتعاون مع وحدة تنفيذ المشروع.

9. يتم بالتوازى مع إعداد المواصفات الفنية و كراسة الشروط:

  الإتفاق مع البنك المقرض على الشروط التفصيلية للتمويل.

 العرض على الجهة المحددة من قبل مصدر التمويل للتوصية بإتاحته. (انظر وثيقة الاشتراطات)

10. تطرح المناقصة بعد الانتهاء من إعداد الاتفاقية المالية مع البنك المقرض و الاتفاقية الفنية الملحقة بها و التى توقع بين المستفيد النهائى و جهاز شئون البيئة. 

11. تستكمل البيانات النهائية فى الاتفاقيات المالية و الفنية بعد البت فى المناقصة لتوقيعها قبل التعاقد مع المورد المختار.

12. يقوم المستفيد النهائى بتوقيع العقد مع المورد .

(أنظر الشكل المرفق لمزيد من الإيضاح)
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ملحوظات:

1. المستفيد النهائى هى المنشأة الصناعية التى تتقدم بالمشروع للاستفادة من التمويل المتاح.

2. وحدة تنفيذ المشروع هى الجهة المسئولة عن إدارة المشروع من قبل جهاز شئون البيئة.

3. يقبل المشروع مبدئياً إذا توافـق مع الاشتراطات العامة لإتاحة التمويل و الاشتراطات الخاصة بالجهة الممولة.

4. تتضمن دراسة الجدوى تحديد جميع البدائل الممكنة للمشروع المقترح ثم اختيار انسب البدائل من الناحية البيئية والفنية والاقتصادية.

5. تتضمن الدراسات الفنية دراسة الجدوى والمواصفات الفنية وكراسة الشروط.  ويحدد إطار عمل هذه الدراسات دور الاستشارى فى مرحلة إعداد -أومراجعة وتحديث-  هذه الدراسات وكذلك دوره خلال مرحلة تقييم العروض والبت.

6. تراجع دراسة الجدوى والمواصفات الفنية وكراسة الشروط من قبل وحدة تنفيذ المشروع ولا يتم الانتقال الى مرحلة لاحقة قبل اعتماد هذه المستندات.

7. تستكمل بيانات كل من الاتفاقية الفنية والاتفاقية المالية بناء على ما جاء بالعرضين الفنى والمالى للمورد المختار، وذلك لتحديد البرنامج الزمنى للتنفيذ والتكاليف النهائية للمشروع المقترح.

8. فى جميع الأحوال، ترفع وحدة تنفيذ المشروع تقريراً بالتوصية لإتاحة التمويل للمشروع وذلك وفق شروط الجهة الممولة.

المستفيد النهائى





وحدة تنفيذ المشروع





دراسة استمارة المشاركة وإبلاغ المستفيد النهائى والبنك المشارك بنتيجة الفحص المبدئى








إعداد استمارة المشاركة





لا











نعم





هل المشروع


مقبول مبدئياً ؟





نعم





نعم





نعم





لا





لا





لا





تم طرح المناقصة والبت فيها؟





توجد مستندات عطاء مقبولة؟ مقبولة؟





توجد دراسة جدوى مقبولة؟








طلب شهادة جدارة إئتمانيــة





هل المستفيد جدير إئتمانيـاً ؟





نعم





لا











تحديد إطار عمل الدراسات الفنية





تحديد إطار عمل الدراسات الفنية





تحديد إطار عمل الدراسات الفنية





(








إعداد دراسة الجدوى 





(





إعداد المواصفات


الفنية وكراسة الشروط





تقرير بالتوصية لإتاحة التمويل للمشروع





طرح المناقصة


وتقييم العروض والبت





(





استكمال وتوقيع الاتفاقية الفنيـة





استكمال وتوقيع الاتفاقية الماليـة











(





           المشروع مرفوض لأسباب فنية أو مالية





           تراجع وتعتمد من قبل وحدة تنفيذ المشروع








توقيع عقد التنفيذ مع المورد المختار
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